

УТВЕРЖДАЮ

Директор МОУ СШ № 4

Н.М. Невзорова

2016 г.



План мероприятий («Дорожная карта»)

по повышению значений показателей доступности объектов и услуг

Для маломобильных групп населения

в МОУ СШ № 4 Тракторозаводского района г. Волгограда

№ п/п	Направления/мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки реализации
1. Разработка нормативно-правовой документации			
1.1.	Разработка примерного перечня локальных актов по созданию условий, соответствующих безбарьерной среде	Привалова Л.А., зам. директора по УВР	2016г.
1.2.	Внесение изменений в должностные инструкции педагогов, сопровождающих образовательный процесс детей с ограниченными возможностями здоровья	Невзорова Н.М., директор	2016 г.
1.3.	Подготовка отчета по исполнению «дорожной карты»	Невзорова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	Ежегодно (декабрь)
2. Создание условий беспрепятственного доступа в образовательные организации			
2.1.	Проведение комплекса мер по обустройству территорий, подъездных путей, поручней	Невзорова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.	Капитальный ремонт всего здания и прилегающих пешеходных путей.	Невзорова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.1.	Обустройство минимум одного входа (ширина 1,2 м), доступного для инвалидов, с поверхности земли.	Невзорова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..

2.2.2.	Оборудование входа козырьком, ремонт кровли, прилегающего водостока.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017
2.2.3.	Оснащение лестниц внутри здания пандусами или подъемными устройствами.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017
2.2.4.	Обработка поверхностей ступеней антискользящим покрытием.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.5.	Обустройство путей эвакуации.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.6.	Реконструкция путей движения (полы, лестницы) внутри здания (пандусы, поручни-отбойники).	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.7.	Замена всех дверей, в том числе входных, окон по программе здоровьесбережения.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.8.	Полная замена системы отопления и водоснабжения (постоянная угроза прорыва).	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2018гг..
2.2.9.	Установка скамеек для инвалидов, в т. ч. слепых, на обочинах проходов с обозначением с помощью изменения фактуры наземного покрытия.	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017г..
2.2.10.	Оборудование туалетных комнат (не менее одной кабины в каждой комнате)	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
2.2.11.	Замена напольных покрытий	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
3. Обеспечение специальным учебным и учебно-лабораторным оборудованием			
3.1.	Приобретение специального учебного, реабилитационного, компьютерного оборудования для детей-инвалидов	Неворова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2018-2022гг..

3.2.	Комплектование специальным адаптивно-техническими средствами для детей-инвалидов	Привалова Л.А., зам. директора по УВР	2017-2019гг..
3.3.	Оборудование спортивного зала специальным спортивным оборудованием	Невзорова Н.М., директор Яшина Н.П., заведующий хозяйством	2017-2019гг..
4. Психолого-педагогическое сопровождение			
4.1.	Разработка программы психологического сопровождения детей-инвалидов	Кударова К.П., социальный педагог	2016-2017 гг..
5. Кадровое обеспечение			
5.1.	Прохождение курсов повышения квалификации педагогами ОУ	Привалова Л.А., зам. директора по УВР	2016-2017гг..
6. Финансово-экономическое обеспечение			
6.1.	Финансирование в рамках государственной программы РФ «Доступная среда»	ТУ ДОАВ	По мере поступления денежных средств

Завхоз



Н.П. Яшина